
<드림스드림 41호 학교 짓기 결산서류> 

 

학교명 
드림스드림 41호  

에티오피아 메자 학교 

학교 짓기 

현지 책임자 
정순자 

지원예산 한화 2천만원 비고  

후원금 송금일 2019.12.05 학교 완공 2020.12 

후원금 모금기간 2018.12.20 ~ 2019.12.05 

후 원 자 

시흥CBMC: 김명섭,김병철,김영록,김지환,김산,남성우,류영석,문혁,석영숙,양명헌,오병구,윤미용,이

귀훈,이기하,이성녕,이순옥,이영생,이재환,임봉업,임창일,전영식,정유화,조택용,추건우,한태영,허만

준,시흥 양문교회(담임목사 전종철) 

 

 

 

 

  



1. 송금 관련 서류 

 

  



2.학교 설계도 

 

 

  



3.결산서 

일자  항    목   단위   수량  가격(Birr)   금액(Birr)   금액(원)  영수증 No  

01/04 
삽   EA  10 145  1,450  51,848  

 (01)  
곡괭이   EA  10 180  1,800  64,364  

01/04 모래   차  3 9,000  27,000  965,455   (02)  

01/04 건축용 자갈   차  1 6,500  6,500  232,424   (03)  

01/04 건축용 석재(돌)   차  3 4,100  12,300  439,818   (04)  

01/31 1 월 인건비   명  13   15,600  557,818   (05)  

02/12 모래   차  3 9,000  27,000  965,455   (06)  

02/28 2 월 인건비   명  13   22,100  790,242   (07)  

02/28 2 월 야간경비 인건비   명  2 600  1,200  42,909   (08)  

03/23 모래   차  2 9,000  18,000  643,636   (09)  

03/23 건축용 석재(돌)   차  2 4,100  8,200  293,212   (10)  

03/24 건축용 자갈   차  2 6,500  13,000  464,848   (11)  

03/31 3 월 인건비   명  13   5,200  185,939   (12)  

03/31 3 월 야간경비 인건비   명  2 600  1,200  42,909   (13)  

07/02 벽돌   EA  1,500 11.0  16,500  590,000   (14)  

05/20 시멘트   콘탈  285 450  128,250  4,585,909   (15)  

09/07 

일반건축용 못   Box  16 295  4,720  168,776  
 (16)  

굵은 철사   타래  10 385  3,850  137,667  

철근   EA  50 320  16,000  572,121   (17)  

09/12 
출입문   EA  3 9,000  27,000  965,455  

 (18)  
창문   EA  7 3,500  24,500  876,061  

09/30 9 월 인건비   명  13   20,800  743,758   (19)  

10/06 
건축용 목재 (널빤지)   EA  80 110  8,800  314,667  

 (20)  
지지용 목재   EA  105 85  8,925  319,136  

10/16 

지붕자재용 못   Box  10 250  2,500  89,394  

 (21)  지붕용 함석판   EA  80 225  18,000  643,636  

천정용 판넬   묶음  20 480  9,600  343,273  

10/20 모래   차  2 9,000  18,000  643,636   (22)  

10/30 10 월 인건비   명  13   23,400  836,727   (23)  

10/30 10 월 야간경비 인건비   명  2 600  1,200  42,909   (24)  

11/06 
페인트작업용 석회   EA  10 217  2,170  77,594  

 (25)  
페인트   EA  45 280  12,600  450,545  

11/13 
전선   타래  8 780  6,240  223,127  

 (26)  
전기구(형광등, 스위치)   EA  4 315  1,260  45,055  

11/19 유리  제곱미터  16 1,165  18,640  666,521   (27)  

11/25 전기 기술자 인건비   1 명  1 2,000  2,000  71,515   (28)  

11/30 11 월 인건비   명  13   19,500  697,273   (29)  

11/30 11 월 야간경비 인건비   명  2 600  1,200  42,909   (30)  

12/05 페인트공 인건비   명  2 2,000  4,000  143,030   (31)  

   
 Total  560,205  20,031,573  

 

 

  



4.영수증  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

  



5.학교 공사 및 완공 사진 



 

 

 

 

 

 

 

 


