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1. 송금 관련 서류 

 



 

드림스 드림에서 보낸 20,000,000원이  

탄자니아 DTB은행 외환 계좌에 16,312 달라로 입금 됨.  

 

  



 

드림스 드림에서 보낸 20,000,000원이  

탄자니아 DTB은행 외환 계좌에 16,312 달라로 입금된 것을  

같은 은행 Savings 계좌로 현지 화폐로 환전하니  

탄자니아 돈 39,355,000실링으로 입금되어 받음  

 

 

 

 



2.학교 설계도 

 

 



3.결산서 

 

년월일 건축 자재/비용 내역 갯수 가격 지출액: 실링

2022.3.4 시멘트 150 19000 2,850,000

운반비 200,000

모레 20 60000 1,200,000

3.16  모레에 대한 마을 주민센터에서 부과하는 세금 200,000

수공 벽돌찍기 인건비 612,500

4.19 시멘트 250 18500 4,625,000

4.22 시멘트를 진흙길에 빠진 트럭에서 교회까지 하차비 75,000

4.27 교실 건축 인건비 선불 800,000

5.6 모레 1 80,000 80,000

철근과 목재 1,468,000

철근 링과 못 132,000

운반비 50,000

자갈 1 350000 350,000

5.11 모래 10차 10 80000 800,000

모래에 대한 정부의 세금 50,000

5.23 문, 방범 그릴 창문 제작 2,000,000

6.2 교실 건축 인건비 완불 1,200,000

 문, 방범 그릴 창문 제작비 1,800,000

6.2O 철근, 목재, 못 1,372,000

철근, 목재 운반비(5만) 벽돌(50포X4,000실링), 자갈 (350,000) 1,800,000

9.7 교실 2, 사무실2, 강단1의 바닥에 흙 붓기 인건비 550,000

9.7 교실 2, 사무실2, 강단1의 바닥 콘크리트 공사 인건비 300,000

9.9 자갈 4차(1,400,000), 모래 7차(560,000), 물 300,000 2,260,000

2023년

2023.12.27 목재, 못, 양철지붕 14,257,000

시멘트 20 20000 400,000

운반비 500,000

지붕공사 목수 인건비 선불 300,000

건축 감독 수고비 243,000

지붕공사 인건비 완불 1,500,000



 

 

39,355,000 실링의 건축비를 받아 부족분(약 15,000불)을 보태어  

58,384,000 실링 지출하여 완공함 

  

2024년

2024.1.1 목재 부족분 745,000

운반비 55,000

1.6 지붕공사 목수 인건비 완불 + 송금비 7,000 707,000

1.8 시멘트 110포 110 20000 2,200,000

철근 5 23000 115,000

건축 감독 교통비 10,000

운반비 400,000

모레 6차 6 100,000 600,000

자갈 3차 3 350000 1,050,000

1.12 내외벽 미장공사 인건비 선불+ 송금비 10,000 310,000

1.16 시멘트 나르는 양동이 구입40,000+ 운송비5,000 45,000

1.18 건물에 흙 메우기 부족분150,000 + 송금비 5,000 155,000

1.21 내외벽 바르기 미장공사 인건비 중도금 600,000

물 100,000

송금비용 10,000

시멘트 58 19,500 1,131,000

시멘트 책상, 걸상, 문, 창문 운반비 430,000

화장실, 화장실 탱크 뚜껑, 양철지붕 틈새 메우기 인건비 507,000

1.27 모레 3차 3 100,000 300,000

건축감독 교통비 및 수고비 88,000

내외벽 미장공사 인건비 완불 + 송금비 10,000 810,000

송금료 5,000

문과 창문 제작비 3,860,000

문과 방범 그릴 창문 운반비 600,000

1.31 문, 창문 넣는 인건비 165,000

벽돌 부족분 찍는 인건비 8,000

송금비 5,000

2.14 시멘트 25포 변기, 연결 파이프 732,500

운송비 150,000

2.22 화장실 건축 인건비 300,000

3.9 화장실에 변기 및 파이프를 끼우는 작업 비용 216,000

 지 출   총 액 58,384,000



4.영수증  

 

 



 

  



   

     

  



 

5.학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진) 

 

 

 



 

  

 

 



  화장실 

 

 



6.학교 후원자 명판 사진 

 


