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1. 송금 관련 서류 

 

  



2.학교 설계도 

 

 



3.결산서 

 

 

 

  

년월일 건축 자재/비용 내역 갯수 가격 지출액: 실링

2022년  1.17 시멘트 250 19000 4,750,000

자갈과 모레 915,000

1.23 기초파기 200,000

수공 벽돌찍기 인건비 715,000

2.11 문, 창문 제작비 2,650,000

3.8 교실 건축 인건비 선불 1,000,000

3.14 지붕 석가래 용 목재 1,290,000

양철지붕 6,000,000

각종 못, 철근 1,449,000

3.22 철근, 링 662,000

3.23 모레 10 60000 600,000

양철지붕, 못, 목재, 철근 운송비 400,000

교실 건축 인건비 완불 1,500,000

4.1  목재 부족분 473,000

운송비 120,000

지붕공사 목수 인건비 선불 1,000,000

4.6 벽 바르기 미장 인건비 선불 800,000

시멘트 50 15000 750,000

시멘트 운송비 200,000

4.9 양철지붕 부족분 1,088,000

운송비 50,000

4.11 교실 내외벽 미장 공사 인건비 완불 1,200,000

링빔 및 지붕공사 목수 인건비 완불 4,000,000

4.16 양철지붕 부족분 892,000

4.23 바닥 공사, 화장실 탱크, 벽 쌓기, 벽과 바닥 바르기  1,500,000

6.21 벽돌 찍기 시멘트 27포 27 4000 108,000

6.21 창문, 문 제작비 1,650,000

9.7 감독 교통비 및 수고비 253,000

2024년

3.8 세멘트, 양철지붕, 못, 철사줄, 철근, 목재 추가 1,979,200

화장실 파이프 세면대, 변기 271,000

3.9 문, 방범 그릴 창문 제작비 2,020,000

6월 20일 의자, 책상, 문, 창문 운송비 600,000

8.26 창문, 문 운반비(40,000+600,000) 640,000

창문, 문들을 벽에 끼우는 인건비 210,000

9.23 시멘트, 창문 싸이즈가 달라서 다시 제작하는 자재비 675,500

건축 감독 교통비 및 수고비 531,000

  지출 총액 43,141,700

2024.1.3 한국 돈 20,000,000원이 환율 1,322.70으로 15,121달러를 탄자니아에서 받아 탄자니아 환율 2,425로 36,668,425실릴을 건축비로 받음  

36,338,425 실링 건축비에 약 4백만 실링을 보태서 43,141,700 실링으로 건축을 마쳤음



4.영수증  

 

 

 



 

       



  3학교 영수증이 섞임 

 휴대폰을 바꿀 때 실수로  

Whats App의 자료들과 영수증 사진을 분실하게 되어 영수증이 누락된 것을 양해해주시기 바랍니다.    



5.학교 공사 및 완공 사진(정면, 측면, 내부, 기타 사진) 

  

  

 



 

   화장실 

 

 

 



 

 



 

 

아침 식사로 옥수수 죽을 마시는 학생들 

 



 

 



6.학교 후원자 명판 사진 

 

 


